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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:	
	INTERREG V-A "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2014 - 2020"

	ΠΡΑΞΗ:
	IN-HERITAGE

	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	
	P3 (ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ)) (Ελλάδα)

	Περίοδος Αναφοράς:
	01/07/2021 - 31/12/2022




Περίληψη της προόδου του έργου μέχρι σήμερα 														
Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα βασικά επιτεύγματα από την έναρξη του έργου έως σήμερα με αναφορά στην πρόοδο των σχετικών πακέτων εργασίας, ενεργειών, εκροών και αποτελεσμάτων. Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε και η προστιθέμενη αξία της συνεργασίας. (Έως 300 χαρακτήρες)

Δ3: Ανάθεση βασικού προσωπικού στο Έργο και καθορισμός της ομάδας έργου. Ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη διαχείριση και τη δημοσιότητα. Με την ολοκλήρωση του ανοικτού διαγωνισμού (Φεβ-Μαρ 2022) και την ανάθεση του ελεγκτή θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαγωνιστικές διαδικασίες του Δ3.













Περίληψη της προόδου του έργου κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς 
Περιγράψτε τα κυριότερα επιτεύγματα του έργου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναφοράς (Έως 300 χαρακτήρες)

Δ3: Έναρξη εργασιών για την προετοιμασία και ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τα 1.3.2, 6.3.2 (1) και 2.3.2, 2.3.3 (2). Συμμετοχή στην εναρκτήρια συνάντηση (e-meeting), διοργάνωση της 2ης συνάντησης του έργου στην Αθήνα. Ολοκλήρωση της προετοιμασίας των τευχών του ανοικτού διαγωνισμού.














Αναλυτική περιγραφή των υλοποιηθέντων παραδοτέων, εκροών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και  συμμετοχή των δικαιούχων.
Παρακαλείσθε να παράσχετε αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που υλοποιήθηκαν, των εκροών και των αποτελεσμάτων  κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου  με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και στη συμμετοχή των δικαιούχων. (έως 600 χαρακτήρες)

1.3.2: Ανάθεση βασικού προσωπικού στο Έργο και έναρξη εργασιών για την προετοιμασία και ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τα 1.3.2 και 6.3.2 (1) και 2.3.2 και 2.3.3 (2). Συμμετοχή στην εναρκτήρια συνάντηση (e-meeting). Διοργάνωση-Φιλοξενία 2ης συνάντησης του έργου στην Αθήνα. Ολοκλήρωση της προετοιμασίας των τευχών διαγωνισμού για τα 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 και 6.3.1. Προετοιμασία για την υποβολή της πρώτης αναφοράς προόδου. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΣΑμεΑ, στην ενότητα «Διεθνή έργα», σχετική πληροφοριακή ανακοίνωση για την προβολή των στοιχείων της Πράξης. Ανάρτηση στα γραφεία της ΕΣΑμεΑ του poster προβολής της Πράξης. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΣΑμεΑ, στην ενότητα «Προκηρύξεις-Προσκλήσεις», δύο ανακοινώσεων που αφορούσαν σε προσκλήσεις ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες στα πλαίσια των πακέτων εργασίας 1 (διαχείριση) και 2 (δημοσιότητα).

2.3.2: Σε συνέχεια της πρόσκλησης για τις υπηρεσίες του ΠΕ2, και της ανάθεσης του έργου στην εταιρία EUROPRAXIS μ.ΙΚΕ, παραδόθηκε το παραδοτέο της σύμβασης «Π1.α Λογότυπο/οπτική ταυτότητας της Πράξης, Αφίσα προβολής της Πράξης, Ενημερωτικό φυλλάδιο της Πράξης σε εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές», το οποίο αποτελεί βασικό υλικό δημοσιότητας της Πράξης (σημείωση: το εν λόγω παραδοτέο βρίσκεται στη διαδικασία ελέγχου για την πλήρη παραλαβή του και θα συμπεριληφθεί αναλυτικότερα στην αναφορά προόδου της επόμενης περιόδου).

2.3.3: Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας σύμβασης παραδόθηκε από την EUROPRAXIS μ.ΙΚΕ η πρώτη ενδιάμεση έκδοση της προσβάσιμης ιστοσελίδας της Πράξης, η οποία, αφού έλαβε την οριστική της μορφή μετά την ενσωμάτωση των σχολίων των δικαιούχων και της Υπεύθυνης Δημοσιότητας & Τεχνικής Βοήθειας ΚΓ (κα. Τσιαγκαντέ Βάϊα), δημοσιεύθηκε online στη διεύθυνση www.in-heritage.eu. 

6.3.2: Σε συνέχεια της πρόσκλησης για τις υπηρεσίες των ΠΕ1/ΠΕ6, και της ανάθεσης του έργου στην εταιρία Europlanning μ.ΙΚΕ, ), διοργανώθηκε / φιλοξενήθηκε η 2η τεχνική συνάντηση του έργου στην Αθήνα (Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021, Κεντρικά Γραφεία Ε.Σ.Α.μεΑ., Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα).




Επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου
1. Διανομή στους δικαιούχους της «Αφίσας προβολής της Πράξης» (αντίτυπα) και του «Ενημερωτικό φυλλάδιο της Πράξης» (αντίτυπα και εναλλακτικές προσβάσιμες ψηφιακές μορφές για ανάρτηση/ηλεκτρονική διάχυση)

2. Ανακοίνωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τα 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 και 6.3.1, υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο, έναρξη των εργασιών της σύμβασης και παραλαβή-πληρωμή των πρώτων παραδοτέων.




Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις

Κανένα (μικρο-καθυστερήσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες χωρίς όμως ουσιαστικά προβλήματα)



Αλλαγές στην Υλοποίηση 

Καμία



Δείκτες εκροών 
	Δείκτες
	Μονάδα Μέτρησης
	Τιμή στόχος (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ)
	Επιτευχθείσα τιμή (τρέχουσας περιόδου)
	Συνολική Επιτευχθείσα Αθροιστική Τιμή

	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε υποστηριζόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος
	Επισκέψεις/ έτος
	3.700,00
	
	


[bookmark: _Toc515956524]Δείκτες αποτελέσματος
	Δείκτες
	Μονάδα Μέτρησης
	Τιμή στόχος (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ)
	Επιτευχθείσα τιμή (τρέχουσας περιόδου)
	Συνολική Επιτευχθείσα Αθροιστική Τιμή

	Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα
	εκατομμύρια διανυκτερεύσεις
	0,05
	
	




Δημοσιότητα
Αναφέρατε τα μέτρα δημοσιότητας ή /και μέτρα διάχυσης πληροφόρησης που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με το υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο Έργου καθώς και τυχόν πρόσθετες ενέργειες.  Έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων ως προς τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης; Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε λεπτομέρειες και σχετικές αποδείξεις μαζί με την Αναφορά Προόδου (πχ αναφορές στα Μέσα Ενημέρωσης, άρθρα, άλμπουμ κλπ). Εάν όχι, παρακαλείσθε να δώσετε μία εξήγηση
Βλ. «<1η αναφορά προόδου - Μέτρα δημοσιότητας».






Συνημμένα:
1. Πίνακας Χρηματοοικονομικών Στοιχείων περιόδου
2. Μέτρα δημοσιότητας
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