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ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (P3)

4η Αναφορά Προόδου
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:	
	INTERREG V-A "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2014 - 2020"

	ΠΡΑΞΗ:
	IN-HERITAGE

	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	
	P3 (ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ)) (Ελλάδα)

	Περίοδος Αναφοράς:
	01/07/2022 – 31/12/2022




Περίληψη της προόδου του έργου μέχρι σήμερα 														
Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα βασικά επιτεύγματα από την έναρξη του έργου έως σήμερα με αναφορά στην πρόοδο των σχετικών πακέτων εργασίας, ενεργειών, εκροών και αποτελεσμάτων. Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε και η προστιθέμενη αξία της συνεργασίας. (Έως 300 χαρακτήρες)

Δ3: Ανάθεση βασικού προσωπικού στο Έργο και καθορισμός της ομάδας έργου. Ολοκλήρωση όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών: (α) για τη διαχείριση (Παραδοτέα 1.3.2 και 6.3.2), (β) για τη δημοσιότητα (Παραδοτέα 2.3.2 και 2.3.3), (γ) ανοικτού διαγωνισμού για το υπόλοιπο των εξωτερικών υπηρεσιών (Παραδοτέα 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 και 6.3.1), και (δ) της ανάθεσης επαληθευτή/ελεγκτή (Παραδοτέο 1.3.3). Όλες οι δράσεις του Δ3 είναι στη φάση της υλοποίησης.













Περίληψη της προόδου του έργου κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς 
Περιγράψτε τα κυριότερα επιτεύγματα του έργου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναφοράς (Έως 300 χαρακτήρες)

Δ3: Ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τα Παραδοτέα 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 6.3.1 και υπογραφή σύμβασης/έναρξη υλοποίησης στις 10.08.2022. Συμμετοχή σε φυσική συνάντηση των εταίρων στις 03.11.2022 στο Ρέθυμνο (4η Τεχνική Συνάντηση). Συμμετοχή σε διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων (εξ αποστάσεως) μέσω zoom στις 15.12.2022. Παραλαβή ενδιάμεσων παραδοτέων του αναδόχου σχετικά με το Παραδοτέο 5.3.1.














Αναλυτική περιγραφή των υλοποιηθέντων παραδοτέων, εκροών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και  συμμετοχή των δικαιούχων.
Παρακαλείσθε να παράσχετε αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που υλοποιήθηκαν, των εκροών και των αποτελεσμάτων  κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου  με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και στη συμμετοχή των δικαιούχων. (έως 600 χαρακτήρες)

1.3.2: Ολοκλήρωση ανοικτού διαγωνισμού και υπογραφής σύμβασης με ανάδοχο για την υλοποίηση των παραδοτέων 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 και 6.3.1 (Σύμβαση #3). Παρακολούθηση των συμβάσεων για τις εργασίες στο πλαίσιο της Σύμβασης #1 (βλ. παραδοτέα 1.3.2 και 6.3.2), της Σύμβασης #2 (βλ. παραδοτέα 2.3.2 και 2.3.3) και της Σύμβασης #3 (βλ. παραπάνω). Προετοιμασία και συμμετοχή στην 4η συνάντηση των δικαιούχων στο Ρέθυμνο. Προετοιμασία για την υποβολή της 3ης αναφοράς προόδου (Ιουλίου ‘22). Ολοκλήρωση της διαδικασίας για ανάθεση σύμβασης σε ελεγκτή/επαληθευτή στις 10.12.2022.

2.3.2: Σε συνέχεια της της ανάθεσης του ΠΕ2 στην εταιρία EUROPRAXIS μ.ΙΚΕ, συνέχισε η ενημέρωση της προσβάσιμης ιστοσελίδας της Πράξης με περιεχόμενο (online στη διεύθυνση www.in-heritage.eu).

5.3.1: Σε συνέχεια της της ανάθεσης της Σύμβασης #3 στην ένωση ΠΕ2 στην ένωση εταιριών «EUROPRAXIS–INFALIA», παραλήφθηκαν ενδιάμεσα παραδοτέα που αφορούν στο Παραδοτέο Π5.3.1: «Κοινό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του “προσβάσιμου τουρισμού” μέσω της αξιοποίησης και προβολής των φυσικών και πολιτιστικών χώρων των δήμων», «Κοινό Σύστημα Αξιολόγησης της προσβασιμότητας χώρων φυσικής ή/και πολιτιστικής κληρονομιάς» και «Διαδικασία χορήγησης Σήματος Πιστοποίησης “Χώρος φυσικής ή/και πολιτιστικής κληρονομιάς προσβάσιμος σε όλους”».




Επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου
1. Σε συνέχεια της Σύμβασης #3: (α) οριστική παραλαβή-πληρωμή των πρώτων παραδοτέων της Σύμβασης, και ολοκλήρωση του παραδοτέου 5.3.1 της Πράξης, με την εκπαίδευση επιθεωρητών πιστοποίησης προσβασιμότητας και την πιλοτική εφαρμογή σε 6 χώρους φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των δήμων Ρεθύμνου, Αγίας Νάπας και Σωτήρας, (β) παραλαβή παραδοτέων της Σύμβασης που αφορούν στην υλοποίηση και παραλαβή των Παραδοτέων 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 και 6.3.1 της Πράξης.




Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις

Κανένα



Αλλαγές στην Υλοποίηση 

Καμία



Δείκτες εκροών 
	Δείκτες
	Μονάδα Μέτρησης
	Τιμή στόχος (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ)
	Επιτευχθείσα τιμή (τρέχουσας περιόδου)
	Συνολική Επιτευχθείσα Αθροιστική Τιμή

	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε υποστηριζόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος
	Επισκέψεις/ έτος
	3.700,00
	
	


[bookmark: _Toc515956524]Δείκτες αποτελέσματος
	Δείκτες
	Μονάδα Μέτρησης
	Τιμή στόχος (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ)
	Επιτευχθείσα τιμή (τρέχουσας περιόδου)
	Συνολική Επιτευχθείσα Αθροιστική Τιμή

	Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα
	εκατομμύρια διανυκτερεύσεις
	0,05
	
	




Δημοσιότητα
Αναφέρατε τα μέτρα δημοσιότητας ή /και μέτρα διάχυσης πληροφόρησης που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με το υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο Έργου καθώς και τυχόν πρόσθετες ενέργειες.  Έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων ως προς τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης; Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε λεπτομέρειες και σχετικές αποδείξεις μαζί με την Αναφορά Προόδου (πχ αναφορές στα Μέσα Ενημέρωσης, άρθρα, άλμπουμ κλπ). Εάν όχι, παρακαλείσθε να δώσετε μία εξήγηση
Βλ. «<3η αναφορά προόδου - Μέτρα δημοσιότητας».






Συνημμένα:
1. Πίνακας Χρηματοοικονομικών Στοιχείων περιόδου
2. Μέτρα δημοσιότητας
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