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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:	
	INTERREG V-A "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2014 - 2020"

	ΠΡΑΞΗ:
	IN-HERITAGE

	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	
	P3 (ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ)) (Ελλάδα)

	Περίοδος Αναφοράς:
	01/01/2023 – 31/06/2023




Περίληψη της προόδου του έργου μέχρι σήμερα 														
Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα βασικά επιτεύγματα από την έναρξη του έργου έως σήμερα με αναφορά στην πρόοδο των σχετικών πακέτων εργασίας, ενεργειών, εκροών και αποτελεσμάτων. Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε και η προστιθέμενη αξία της συνεργασίας. (Έως 300 χαρακτήρες)

Δ3: Ανάθεση βασικού προσωπικού στο Έργο και καθορισμός της ομάδας έργου. Ολοκλήρωση όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών: (α) για τη διαχείριση (Παραδοτέα 1.3.2 και 6.3.2), (β) για τη δημοσιότητα (Παραδοτέα 2.3.2 και 2.3.3), (γ) ανοικτού διαγωνισμού για το υπόλοιπο των εξωτερικών υπηρεσιών (Παραδοτέα 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 και 6.3.1), και (δ) της ανάθεσης επαληθευτή/ελεγκτή (Παραδοτέο 1.3.3). Όλες οι δράσεις του Δ3 είναι στη φάση της υλοποίησης.













Περίληψη της προόδου του έργου κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς 
Περιγράψτε τα κυριότερα επιτεύγματα του έργου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναφοράς (Έως 300 χαρακτήρες)

Δ3: Συμμετοχή σε διαδικτυακές συναντήσεις των εταίρων (εξ αποστάσεως) μέσω zoom. Παραλαβή παραδοτέων του αναδόχου σχετικά με τα Παραδοτέα 6.3.1 (Διεθνείς επισκέψεις μελέτης, σε Λουμπλιάνα και Λουξεμβούργο, τον Ιούνιο του 2023), 5.3.1 (Διαδικασία χορήγησης Σήματος & Εκπαίδευση επιθεωρητών), 3.3.3 (Τουριστική Πύλη) και 5.3.4 (Σεμινάρια για φορείς στην Αγ. Νάπα και στο Ρέθυμνο, Ιούνιος 2023).











Αναλυτική περιγραφή των υλοποιηθέντων παραδοτέων, εκροών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και  συμμετοχή των δικαιούχων.
Παρακαλείσθε να παράσχετε αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που υλοποιήθηκαν, των εκροών και των αποτελεσμάτων  κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου  με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και στη συμμετοχή των δικαιούχων. (έως 600 χαρακτήρες)

1.3.2: Ολοκλήρωση ανοικτού διαγωνισμού και υπογραφής σύμβασης με ανάδοχο για την υλοποίηση των παραδοτέων 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 και 6.3.1 (Σύμβαση #3). Παρακολούθηση των συμβάσεων για τις εργασίες στο πλαίσιο της Σύμβασης #1 (βλ. παραδοτέα 1.3.2 και 6.3.2), της Σύμβασης #2 (βλ. παραδοτέα 2.3.2 και 2.3.3) και της Σύμβασης #3 (βλ. παραπάνω). Προετοιμασία και συμμετοχή σε διαδικτυακές συναντήσεις των δικαιούχων. Προετοιμασία για την υποβολή της 4ης αναφοράς προόδου (Ιανουάριο ‘23).

2.3.2: Σε συνέχεια της της ανάθεσης του ΠΕ2 στην εταιρία EUROPRAXIS μ.ΙΚΕ, συνέχισε η ενημέρωση της προσβάσιμης ιστοσελίδας της Πράξης με περιεχόμενο (online στη διεύθυνση www.in-heritage.eu).

5.3.1: Σε συνέχεια της της ανάθεσης της Σύμβασης #3 στην ένωση ΠΕ2 στην ένωση εταιριών «EUROPRAXIS–INFALIA», παραλήφθηκαν τα παραδοτέα που αφορούν στα 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4 και 6.3.1.



Επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου
1. Παραλαβή παραδοτέων της Σύμβασης που αφορούν στην υλοποίηση και παραλαβή των Παραδοτέων 5.3.2 της Πράξης.




Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις

Κανένα



Αλλαγές στην Υλοποίηση 

Καμία



Δείκτες εκροών 
	Δείκτες
	Μονάδα Μέτρησης
	Τιμή στόχος (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ)
	Επιτευχθείσα τιμή (τρέχουσας περιόδου)
	Συνολική Επιτευχθείσα Αθροιστική Τιμή

	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε υποστηριζόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος
	Επισκέψεις/ έτος
	3.700,00
	
	


[bookmark: _Toc515956524]Δείκτες αποτελέσματος
	Δείκτες
	Μονάδα Μέτρησης
	Τιμή στόχος (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ)
	Επιτευχθείσα τιμή (τρέχουσας περιόδου)
	Συνολική Επιτευχθείσα Αθροιστική Τιμή

	Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα
	εκατομμύρια διανυκτερεύσεις
	0,05
	
	




Δημοσιότητα
Αναφέρατε τα μέτρα δημοσιότητας ή /και μέτρα διάχυσης πληροφόρησης που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με το υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο Έργου καθώς και τυχόν πρόσθετες ενέργειες.  Έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων ως προς τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης; Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε λεπτομέρειες και σχετικές αποδείξεις μαζί με την Αναφορά Προόδου (πχ αναφορές στα Μέσα Ενημέρωσης, άρθρα, άλμπουμ κλπ). Εάν όχι, παρακαλείσθε να δώσετε μία εξήγηση
Βλ. «<5η αναφορά προόδου - Μέτρα δημοσιότητας».






Συνημμένα:
1. Πίνακας Χρηματοοικονομικών Στοιχείων περιόδου
2. Μέτρα δημοσιότητας
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